

# Erweiterung Kindergarten Merklinger Straße

Anlage 1

zu Drucksache 068/2023

## Kostenaufstellung zu bisher vergebenen Aufträgen

KG 200-600

NR	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
1	Entwässerungs- und Gründungsarbeiten	Flachs Bauunternehmung GmbH Ludwigsburger Straße 203 70453 Stuttgart	263.770,00 €	358.044,10 €	94.274,10 €
2	Verglasungsarbeiten	Holzverarbeitung Bietsch Westerhofen 44 87527 Westerhofen- Ofterschwang	201.650,00 €	234.568,04 €	32.918,04 €
3	Zimmerer- und Holzbauarbeiten	Luginsland Holzbau GmbH In der Röte 7, 71120 Grafenau	845.878,00 €	988.944,85 €	143.066,85 €
4	Flachdach- und Flaschnerarbeiten	Casagrande GmbH Rotweg 2, 71297 Mönsheim	295.096,44 €	254.072,70 €	- 41.023,74 €
5	Sanitäranlagen und Raumentlüftung	Haustechnik Vetter, Im Bruch 8, 75443 Ötisheim	194.500,00 €	154.964,18 €	- 39.535,82 €
6	Heizungsanlage	Wostradowski Sanitär- und Heizungsbau GmbH Heidestraße 14/1 71272 Renningen	175.000,00 €	194.566,26 €	19.566,26 €
7	Elektroarbeiten	Wiru Elektrotechnik GmbH Maybachstraße 11, 71691 Freiberg am Neckar	235.743,40 €	245.836,61 €	10.093,21 €
8	Sonnenschutz	Hoffmann Sonnenschutztechnik GmbH Industriestraße 24 75228 Ispringen	58.101,27 €	15.226,94 €	- 42.874,33 €
9	Putzarbeiten	ATR Stuck - Ismail Özcelik GmbH Pforzheimer Straße 20 75328 Schömberg	57.004,21 €	31.270,83 €	- 25.733,38 €
10	Metallbauarbeiten	Mössinger Stahl-/Metallbau GmbH Im Altgefäll 4 75181 Pforzheim	58.261,56 €	41.023,46 €	- 17.238,10 €
11	Trockenbauarbeiten	Krasniqi Bau Manufaktur GmbH Maybachstraße 4 71254 Ditzingen	196.578,59 €	182.771,51 €	- 13.807,08 €
12					- €

alle Preise brutto

# Erweiterung Kindergarten Merklinger Straße

NR	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
12	Aufzugsanlage	Aufzugsanlagen Schmitt + Sohn Industriestraße 24 72070 Tübingen	50.000,00 €	45.934,00 €	- 4.066,00 €
	bisherige Vergabesumme		2.631.583,47 €	2.747.223,48 €	115.640,01 €