

| | | | |
|-----|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1. | Variantenvorstellung / Vorberatung TA | Mo. | 09.10.2023 |
| 2. | Variantenfestlegung GR | Mo. | 23.10.2023 |
| 3. | Abgabe Voruntersuchung (Lph 2) | Fr. | 02.02.2024 |
| 4. | Ausschreibungsbeschluss TA | Mi. | 21.02.2024 |
| 5. | Ausschreibungsbeschluss GR | Mo. | 26.02.2024 |
| 6. | Abgabe Vorentwurf (Lph 3) | Fr. | 15.03.2024 |
| 7. | Ausführungsplanung (Lph 5) | Mo. | 26.04.2024 |
| 8. | Veröffentlichung Staatsanzeiger | Fr. | 26.04.2024 |
| 9. | Abholung der LVs (Lph 7) | Mo. | 29.04.2024 |
| 10. | Submission | Fr. | 27.05.2024, 10.30 Uhr |
| 11. | Nachrechnung bis | Do. | 29.05.2024 |
| 12. | Bietergespräch | KW23 | |
| 13. | Vergabe im Gemeinderat | Mo. | 26.06.2024 |
| 14. | Zuschlagsfrist | Do. | 28.06.2024 |
| 15. | Anliegergespräch | Do. | 11.07.2024 |
| 16. | Baubeginn | Mo. | 22.07.2024 |
| 17. | Bauende | Fr. | 30.10.2026 |