STADT RENNINGEN

Drucksache 119/2021

Verfasser: Marcello Lallo
Telefon: 07159/924-127
Aktenzeichen: 207.324
Datum: 22.12.2021

Beratungsfolge	Behandlung	am	Zuständigkeit
Gemeinderat	öffentlich	24.01.2022	Kenntnisnahme

Bekanntgabe Eilentscheidungen: Aufhebung der WLAN-Ausschreibung und Vergabe der ausgeschriebnen Server im Rahmen des DigitalPakts Schulen

Anlage: Vergabebericht Ausschreibung Server Schulen Renningen

Beschlussvorschlag:

Folgende Eilentscheidungen des Bürgermeisters nach § 43 Abs. 4 GemO zu Ausschreibungen im Rahmen des DigitalPakts Schulen werden dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben:

1. Die europaweite Ausschreibung für die Ertüchtigung der WLAN-Infrastruktur in den Renninger Schulen wurde nach § 63 Abs. 1 Nr. 2 VgV am 21.12.2021 aufgehoben.

2. Nach Prüfung und Wertung der Angebote wurde am 22.12.2021 der Auftrag zur Lieferung und Einrichtung von 2 Servern und einem Storagesystem an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot, der Firma EDV Partner, Leonberg zum Angebotspreis von **63.253,74 € (inkl. MwSt.)** vergeben.

gez.
Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Fördermittel des DigitalPakts Schule wurde die Verwaltung ermächtigt entsprechende Ausschreibungen vorzunehmen (siehe Drucksache 080/2020). In der Gemeinderatssitzung am 13.12.2021 wurde die Vergabe für den Bereich von Lehrerleihgeräten und der Medienausstattung in Klassenzimmern im Gemeinderat beschlossen (Drucksache 113/2021).

WLAN

Die Infrastruktur für ein zukunftsfähiges WLAN wurde auf Grund der erwarteten Kosten von ca. 450.000 € europaweit ausgeschrieben. Die Ausschreibung startete am 03.12.2021 und wäre bis zum 17.01.2022 gelaufen. Hierfür wurde, wie auch für alle anderen Ausschreibungen im Rahmen des DigitalPaktes Schule ein Dienstleister engagiert. Auf Grund der Arbeitsdichte und Schlagzahl sowohl beim Leiter des Fachbereichs 1 als auch bei der IT-Abteilung hat man sich nach vielen Gesprächen auch mit den Schulen auf die Expertise des Dienstleisters verlassen. Die 34-seitige Leistungsbeschreibung wurde vor Freigabe so gut wie möglich geprüft und notwendige Änderungen mit der Freigabe weitergegeben.
Erste Firmen riefen nach der Ausschreibung bei der IT-Abteilung an und wiesen auf Unstimmigkeiten hin. Eine genaue Prüfung der Ausschreibungsunterlagen ergab mehrere Fehler und die Änderungen wurden teilweise nicht eingearbeitet. In Folge dessen wurden die Unterlagen nochmals genauer geprüft. Dabei wurde ersichtlich, dass entscheidende Vorgaben nicht eingearbeitet waren. Darüber hinaus wurden Bieterfragen gestellt, die in der Kürze der Ausschreibungszeit nicht hätten beantwortet werden können und weiteren Zweifel an einem zukunftsfähigen System geweckt haben. Letztendlich hat man sich dazu entschieden die Ausschreibung nach § 63 Abs. 1 Nr. 2 VgV aufzuheben, weil sich die Grundlagen des Vergabeverfahrens wesentlich geändert haben.
Einer dieser wesentlichen Punkte war dabei die nicht ausreichende Beschreibung der künftigen Firewallsysteme. Diese sind die Basis für das Design des gesamten IT-Netzwerkes der Schulen. Falsch dimensionierte Geräte könnten daher die Funktionalität des Netzwerkes und die spätere Nutzung in Frage stellen.
Auf Grund der laufenden Ausschreibung konnte die nächste Gemeinderatssitzung nicht abgewartet werden, so dass hier Bürgermeister Wolfgang Faißt eine Eilentscheidung getroffen hat.
Derzeit eruieren die IT-Abteilung und der Leiter des Fachbereichs 1 eine Beendigung des Dienstleistungsvertrags und eine eigene Ausschreibung auch für die noch fehlende Ausschreibung der Medienausstattung der Schulen.

Server

Für das Netzwerk der Schulen wurden 2 Server und ein Storagsystem beschränkt ausgeschrieben. Das Ergebnis der Ausschreibung kann dem als Anlage beigefügten Vergabebericht entnommen werden. Die Kostenschätzung lag bei 75.000 €, so dass hier eine Verbesserung von fast 12.000 € erreicht werden konnte.
Um die ohnehin langen Lieferfristen zu verkürzen hat Bürgermeister Wolfgang Faißt am 22.12.2021 die Vergabe beauftragt, um nicht bis zur nächsten Gemeinderatssitzung noch mehr Zeit zu verlieren.

Finanzielle Auswirkungen:

Die benötigten finanziellen Mittel werden über den Digitalpakt Schule abgedeckt und wurden im Haushalt 2022 eingeplant.

gez.

Thomas Ellinger	Marcello Lallo
Fachbereich 4	Leitung Fachbereich 1
Leitung Abteilung IT	-Bürger und Recht-