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Terminplan

0 11.07.2023 07.07.2026 Terminplan KSR Stand 21.12.2023
1 11.07.2023 11.07.2023 11.07.2023 - Bauherrengespräch KICK OFF
2 1 22 Tage 11.07.2023 09.08.2023 Architekt Lph 1 Grundlagenermittlung
3 2; 5AE-1 Tag 32 Tage 07.09.2023 23.10.2023 Architekt Lph 2 Vorplanung: Idee
4 18.09.2023 18.09.2023 18.09.2023 - Bauherrengespräch Zwischenstand LPH 2
5 24.10.2023 24.10.2023 24.10.2023 - Bauherrengespräch Ergebnis LPH 2
6 5 15 Tage 24.10.2023 13.11.2023 Planerteam LPH 2, Angaben, Abstimmung
7 6EA+1 Tag 15.11.2023 01.12.2023 Architekt Lph 2 Vorplanung Vertiefung Varianten
8 08.01.2024 24.01.2024 Architekt Lph 2 Vorplanung: Kosten und Termine
9 7; 10AE 10 Tage 03.01.2024 17.01.2024 Vorlauf Sitzungsvorlage

10 7 17.01.2024 17.01.2024 15.11.2023 - Versammlung Techn. Ausschuss
11 10 22.01.2024 22.01.2024 27.11.2023 - Gemeinderat
12 11 22.01.2024 08.02.2024 Architekt Lph 2 Fertigstellung Vorentwurf
13 7; 11EA+1 Tag 75 Tage 23.01.2024 07.05.2024 Architekt Lph 3 Entwurfsplanung
14 13; 26 20 Tage 04.06.2024 02.07.2024 Baufreigabe Gemeinderat
15 14 02.07.2024 02.07.2024 Abgestimmter und freigegebener Entwurf
16 15 17 Tage 02.07.2024 25.07.2024 Architekt LPH 4 Genehmigungsplanung
17 16EA+1 Tag 93,4 Tage 26.07.2024 04.12.2024 Architekt Lph 5 Werkplanung
18 17 54,4 Tage 04.12.2024 18.02.2025 Architekt Lph 6-7 Ausschreibung/ Vergabe
19 18 360 Tage 18.02.2025 07.07.2026 Architekt Lph 8 Bauleitung
20 18.10.2023 18.10.2023 Startgespräch Fachplaner 
21 6 15 Tage 14.11.2023 04.12.2023 Vorabzug Brandschutzkonzept
22 20 15 Tage 18.10.2023 07.11.2023 Tragwerksplaner Vorabstimmung
23 12 20 Tage 08.02.2024 07.03.2024 Tragwerksplaner Vorentwurf
24 23 07.03.2024 07.03.2024 Tragwerksplaner Vorentwurf abgabe
25 13 20 Tage 07.05.2024 04.06.2024 Tragwerksplaner Vorentwurf
26 25 04.06.2024 04.06.2024 Tragwerksplaner Vorentwurf abgabe
27 20 15 Tage 18.10.2023 07.11.2023 Bauphysik Vorabstimmung
28 12 15 Tage 08.02.2024 29.02.2024 Bauphysik Vorentwurf
29 28 29.02.2024 29.02.2024 Bauphysik Vorentwurf abgabe
30 13 15 Tage 07.05.2024 28.05.2024 Bauphysik Vorentwurf
31 30 28.05.2024 28.05.2024 Bauphysik Vorentwurf abgabe
32 20 15 Tage 18.10.2023 07.11.2023 ELT Planung Vorabstimmung
33 12 15 Tage 08.02.2024 29.02.2024 ELT Planung Vorentwurf
34 33 29.02.2024 29.02.2024 ELT Planung Vorentwurf abgabe
35 13 15 Tage 07.05.2024 28.05.2024 ELT Planung Vorentwurf
36 35 28.05.2024 28.05.2024 ELT Planung Vorentwurf abgabe
37 20 15 Tage 18.10.2023 07.11.2023 HLS Planung Vorabstimmung
38 12 20 Tage 08.02.2024 07.03.2024 HLS Planung Vorentwurf
39 38 07.03.2024 07.03.2024 HLS Planung Vorentwurf abgabe
40 13 20 Tage 07.05.2024 04.06.2024 HLS Planung Vorentwurf
41 40 04.06.2024 04.06.2024 HLS Planung Vorentwurf abgabe
42 19AA 360 Tage 18.02.2025 07.07.2026 Baustelle
43 27.07.2023 05.01.2026 FERIEN

Info # Vorgänger Vorgabe 
Dauer

Erwarteter 
Start

Erwartetes 
Ende

Titel

11.07.23

11.07.23

11.07.23 1,1 MonateArchitekt Lph 1 Grundlagenermittlung

07.09.23 1,6 MonateArchitekt Lph 2 Vorplanung: Idee

18.09.23

24.10.23

24.10.23 3 WochenPlanerteam LPH 2, Angaben, Abstimmung

15.11.23 2,6 WochenArchitekt Lph 2 Vorplanung Vertiefung Varianten

08.01.24 2,6 WochenArchitekt Lph 2 Vorplanung: Kosten und Termine

03.01.24 2 WochenVorlauf Sitzungsvorlage

17.01.24

22.01.24

22.01.24 2,6 WochenArchitekt Lph 2 Fertigstellung Vorentwurf

23.01.24 3,75 MonateArchitekt Lph 3 Entwurfsplanung

04.06.24 1 MonatBaufreigabe Gemeinderat

02.07.24

02.07.24 3,4 WochenArchitekt LPH 4 Genehmigungsplanung

26.07.24 4,67 MonateArchitekt Lph 5 Werkplanung

04.12.24 2,72 MonateArchitekt Lph 6-7 Ausschreibung/ Vergabe

18.02.25 1,5 JahreArchitekt Lph 8 Bauleitung

18.10.23

14.11.23 3 WochenVorabzug Brandschutzkonzept

18.10.23 3 WochenTragwerksplaner Vorabstimmung

08.02.24 1 MonatTragwerksplaner Vorentwurf

07.03.24

07.05.24 1 MonatTragwerksplaner Vorentwurf

04.06.24

18.10.23 3 WochenBauphysik Vorabstimmung

08.02.24 3 WochenBauphysik Vorentwurf

29.02.24

07.05.24 3 WochenBauphysik Vorentwurf

28.05.24

18.10.23 3 WochenELT Planung Vorabstimmung

08.02.24 3 WochenELT Planung Vorentwurf

29.02.24

07.05.24 3 WochenELT Planung Vorentwurf

28.05.24

18.10.23 3 WochenHLS Planung Vorabstimmung

08.02.24 1 MonatHLS Planung Vorentwurf

07.03.24

07.05.24 1 MonatHLS Planung Vorentwurf

04.06.24

18.02.25 1,5 JahreBaustelle

27.07.23 2,65 Jahre ?FERIEN

2023 2024 2025 2026
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Raumprogramm

Seite 1 von 1

KSR Kindergarten Schnallenäcker Renningen

Erstellt: ab
Datum: 20.12.23

Summe Planung V1 Planung V2
NR. Raumbezeichung Anzahl Antwort / Anmerkung

1 GT Kiga Gruppe  
(inkl Nebenraum 20 qm)

1 60,0 qm 60,0 81,9 91,0

2 VÖ Kiga Gruppe 
(inkl Nebenraum 20 qm)

2 75,0 qm 150,0 129,7 134,7

3 Schlafraum 2 15,0 qm 30,0 30,6 26,3
4 Mehrzweck 1 60,0 qm 60,0 54,0 57,4
5 Werken 1 16,0 qm 16,0 14,0 18,5
6 Garderobe / Halle - 

entwurfsabhängig
0 100,0 qm

7 Büro 1 14,0 qm 14,0 12,0 18,5
8 Elterngespräch 1 15,0 qm 15,0 12,0 22,2
9 Bespr. Personal 1 35,0 qm 35,0 36,3 33,8

10 Teeküche 1 5,0 qm 5,0 3,5 -
11 Material 1 1 14,0 qm 14,0 12,3 9,2
12 Material 2 1 32,0 qm 32,0 31,6 11,5
13 Putz 1 3,0 qm 3,0 4,3 -
14 Sanitär Personal 1 20,0 qm 20,0 16,0 -
15 Sanitär Kinder 1 40,0 qm 40,0 16,4 21,0
16 Krippengruppe 2 30,0 qm 60,0 47,8 92,9
17 Schlafraum 2 15,0 qm 30,0 22,2 40,5
18 Essraum 1 15,0 qm 15,0 10,7 -
19 Sanitär Krippe 1 20,0 qm 20,0 19,7 20,1
20 Putz 1 3,0 qm 3,0 4,8
21 WC Personal 1 20,0 qm 20,0 13,8 31,6
22 Speiseraum 1 60,0 qm 60,0 49,7 56,2
23 Kinderwagenstellplatz 1 15,0 qm 15,0 14,0 14,8

SUMME 717,0 637,2 700,0
Kellerräume

24 Lager 53,3
25 Putzr./Umkl./Hauswirts. 24,5 24,5

Außenraum
26 Außenbereich KiGa 1 250,0 qm 250,0 424,5
27 Außenbereich Krippe 1 80,0 qm 80,0 203,0 266,0
28 Außengeräte 1 25,0 qm 25,0 13,5 inkl.

Gesamtfläche BGF
UG 468,00 340,34
EG 468,00 508,51
1. OG 468,00 434,58
2. OG 22,9 361,34
SUMME 1426,90 1644,77

Grundstücksfläche 1872,7 qm
GRZ (max. 0,4) 0,2 0,3
GFZ (max. 1,4) 0,8 0,9

RAUM Vorgabe



VARIANTE 1 
Flächenlayout UG

Souterrain mit 
direktem Zugang zur 
abgesenkten Frei-
fläche für 
Krippengruppen. 
Lieferung Speisen 
sowie Kinderwagen 
via Außenrampe. 
Zufahrt Tiefgarage 
über Nelkenstraße.



VARIANTE 1 
Flächenlayout EG

Solitärer Baukörper 
(optional separater 
Wohnturm Seite 
Küchenschellenweg).  
 
EFH 426,00m. 
Eingang EG mit 
Sitzstufen zur 
Korngäustraße. 
Direkter Zugang zur 
Freifläche für GT 
Kiga Gruppe. 
Mehrzweckraum mit 
Erweiterungs-
möglichkeit zum 
Foyer. Blickkontakt 
Werkraum zur 
Straße.



VARIANTE 1 
Flächenlayout OG1

Um Atrium 
gruppierte Räume.  
Aus-/Überblick. 
Oberlicht. 
Zusätzlicher 
Aufenthaltsraum für 
Personal. 
Zweite Flucht-
treppenhaus ins 
Freie. 



VARIANTE 1 
Flächenlayout OG2

Oberlicht über 
Atrium. 
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Erdgeschoss - Variante 4

KINDERGARTENPROVISORIUM
RENNINGEN_MALMSHEIM

2020_00_00

- VORENTWURF -

VARIANTE 1 
Flächenlayout  
EG Provisorium

 
EG Provisorium 
eingeblendet.



VARIANTE 1 
Schnitte/Ansichten



VARIANTE 1 
Mood



VARIANTE 2 
Flächenlayout UG

Zufahrt an der 
niedrigsten Stelle 
Später herstellen, da 
große Einschränkung im 
Kita Freibereich, 
Teilunterkeller, 
Weiterführung im 
Erweiterungsbau möglich



VARIANTE 2 
Flächenlayout EG

Eingang gegenüber 
Bestandskita 
Kante an Korngäustraße 
geschlossen 
Trennung KiTa und Krippe 
offene, flexible 
Eingangszone



N

Nelkenstraße

Küchenschellenweg

K
orngäustraße

424.50 424.52

424.56

424.59
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424.68
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426.32
426.35

426.42426.48
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426.67

426.67
426.63

426.21

426.64

426.39

426.78426.94

426.83

427.04

427.04
426.99

427.12427.07

426.92
426.97

426.97

427.00
427.04

427.04

426.46

425.74

425.22

424.93

424.81 424.88

425.10

425.27

425.73

426.38

426.76

426.96
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425.67

425.37

425.18
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426.71 426.65
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424.75424.71

Zebrastreifen

Parkplatz

424.62

Beet BeetParkplatz

Parkplatz

Parkplatz

Beet

KD = 426.64

KD = 426.57

KD = 426.50

KD = 426.49

KD = 424.61
KD = 424.59

KD = 424.45

W = 424.41

KD = 424.54

W = 424.60

KD = 424.49

KD = 424.38

Schacht

Schacht

Schacht

Netze BW

Gar

5362

5540

5537

5616

56
21

5538

5544

5546

Büro
23qm

Eltern
18qm

Schlafen
Krippe
13,5qm

Krippe 
Speise/ Sonder
mit Teeküche
46qm

Krippe
WC+Wickel
19,5 qm

KiWa
8qm

Gruppe
Krippe
27qm

Gruppe
Krippe
30qm

Schlafen
Krippe
13,5qm

Mat.
60qm

EG
490qm

Freifläche
Krippe
266 qm

-0,30

WC Pers.
23qm

Eingangshalle
Garderobe

Putz
3qm

0,00
426,00

Freifläche
KiGA
317 qm

Personal + 
Teeküche
38qm

Putz
3qm

GT Gruppe
56qm

Nebenr.
20qm

Mehrzweck
56qm

WC/
Wickeln
21qm

WC Pers.
20qm

OG 1
346 qm

Werken
18qm

Dachterrasse
76 qm

Technik,
45qm

Aufzugs-
technik
8qm

WaMA
9qm

Fahrräder

Fahrräder

KiGa Schlaf
12,5 qm

VÖ Gruppe
55qmKiGa

Speise
+ Küche
62qm

Nebenr.
20qm

KiGa Schlaf
12,5 qmWC/

Wickeln, 
Putz
19qm

VÖ Gruppe
55qm

OG 1
440 qm

Mat.
25qm

Nebenr.
18qm

  

Dachterrasse
65qm

VARIANTE 2 
Flächenlayout EG
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KD = 424.61
KD = 424.59

KD = 424.45
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0,00
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Teeküche
38qm

Putz
3qm
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Nebenr.
18qm

  

Dachterrasse
65qm

VARIANTE 2 
Flächenlayout O1
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K
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424.68

424.78

424.57
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