

Erweiterung Kinderkrippe Wiesenstraße 7

Anlage 1 zu DS 120/2021

KG 200-600

NR	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
1	Entwässerungs- und Gründungsarbeiten	Kipler, Erdbau u. Transporte Hegelstraße 71277 Rutesheim	87.274,69 €	88.738,75 €	- 1.464,06 €
2	Schlosser- und Metallbauarbeiten	Schmid + Drüppel Metallbau GmbH Wolf-Hirth-Straße 12 71034 Böblingen	26.962,43 €	37.848,56 €	- 10.886,13 €
3	Zimmer- und Holzbauarbeiten	Lauffer Holzbau und Zimmerei Industriestraße 50 71272 Renningen	149.667,39 €	182.608,32 €	- 32.940,93 €
4	Gerüstbauarbeiten	Körner Stuckateur u. Gerüstbau Murrstraße 2 71065 Sindelfingen	9.384,22 €	7.047,73 €	2.336,49 €
5	Flachdach- und Flaschnerarbeiten	Rossi GmbH Dachabdichtungen Neckarstraße 88 71687 Remmseck	53.187,05 €	55.706,47 €	- 2.519,42 €
6	Verglasungs-arbeiten	Haug + Schöttle Kunststoff-Fensterbau Robert-Bosch-Straße 1 72202 Nagold	31.962,51 €	15.558,29 €	16.404,22 €
7	Estricharbeiten	Estrich Osterland GmbH & Co.KG Gewerbestraße 47 70565 Stuttgart	10.369,41 €	6.404,69 €	3.964,72 €
8	Platten- u. Fliesen-arbeiten	von Au Gehrung Fliesen GmbH Metzinger Straße 47 72622 Nürtingen	10.075,87 €	8.785,69 €	1.290,18 €
9	Trockenbau-arbeiten	Medic Trockenbau GmbH	23.380,26 €	19.723,63 €	3.656,63 €
10	Sanitärtrennwände	CATO GmbH&Ko.KG Trockenbau Im Lauser 4 88444 Ummendorf	1.862,35 €	2.324,93 €	- 462,58 €
11	Malerarbeiten	Seeger Der Maler & Stuckateur Nachtigallenweg 27 71334 Waiblingen	4.645,05 €	2.788,15 €	1.856,90 €
12	Bodenbelags-arbeiten	Raumdesign Ohngemach Schorndorfer Straße 9/1 71384 Weinstadt	6.379,76 €	5.393,27 €	986,49 €
13	Heizunginstallation	Fleisch Bäder & Heizungen Güthlerstraße 12 71272 Renningen	12.500,00 €	16.625,77 €	- 4.125,77 €

alle Preise brutto

Erweiterung Kinderkrippe Wiesenstraße 7

NR	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
14	Sanitärinstallation	Schimpf Installationen Magstadter Straße 9 71272 Renningen	30.472,00 €	36.336,55 €	- 5.864,55 €

bisherige Vergabesumme		458.122,99 €	485.890,80 €	- 27.767,81 €
---------------------------	--	--------------	--------------	---------------

15	Aktuell zu vergeben: Elektroinstallation	WIRU Elektrotechnik GmbH Maybachstraße 11 71691 Freiberg a.N.	81.058,53 €	83.178,45 €	- 2.119,92 €
----	---	--	-------------	-------------	--------------

Summe aller Gewerke		539.181,52 €	569.069,25 €	- 29.887,73 €
------------------------	--	--------------	--------------	---------------

Bewirtschaftete Mittel 2021 Stand 27.12.2021	370.743,82 €
--	--------------