


Zeitplan Klimaschutzkonzept

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Aktueller Stand Klimaschutzkonzept



Abgeschlossen

- Beauftragung externe Dienstleistende
- Qualitative Ist-Analyse
- Energie- und Treibhausgasbilanz
- (Potentialanalyse)


Gestartet

- Beteiligung von Akteur*innen (Auftaktveranstaltung, Lenkungsausschuss, Klima-Team,...)
- Start Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz (Klima-Tipps, Fachvorträge, Klima-Tag)
- Anstoßen des Verstetigungsprozesses
- Zusammentragen und umsetzen erster Maßnahmen
- Szenariendarstellung




Kommunale Treibhausgasbilanz


energiebedingte THG-Emissionen




Endenergieverbräuche Renningen 2019



Treibhausgas-Emissionen Renningen 2019



Vergleich Indikatoren Renningen – BaWü - Deutschland



Termine

Zeitraum	
05. Mai 2022	Auftaktveranstaltung Klimaschutzkonzept Vorstellung des Projektes Vorstellung Grunddaten und der Energie- und THG-Bilanz Erste Ideen zu Maßnahmen und zur Maßnahmenentwicklung
03. Juli 2022	1. Renninger Klima-Tag Fachvorträge Vorstellung Renninger Initiativen Maßnahmen/Ideensammlung, Diskussion vor Ort
September 2022	Akteurs-Wochen
Oktober 2022	Maßnahmenworkshop Vorstellung des vorläufigen Maßnahmenkatalogs Ergänzungen und zusätzliche Maßnahmenvorschläge Maßnahmenpriorisierung
31.10.2022	Einreichung Entwurfsfassung Klimaschutzkonzept
Februar/März 2023	Vorstellung Klimaschutzkonzept + Umsetzungsbeschluss Gemeinderat
30.04.2023	Einreichung finalisiertes Klimaschutzkonzept



Meilensteinplan

