

Anlage 1 zu DS 088/2022

KG 200-600

NR	Gewerk	Budget / Kostenberechnung	Bepreistes LV von Drei Architekten	Differenz Budget zu LV	Firma	Vergabesumme	Differenz Vergabesumme zur Kostenberechnung	davon Wartungskoste n		Anteil an Gesamtsumme Budget	Anteil an Gesamtsumme Vergabe	
1	RÜCKBAU ZAUNANLAGE KLEINSPIELFELD PLANUNG FB2	18.500,00 €			Beisser Metall GmbH Weilemer Straße 43-47 71106 Magstadt	11.768,93 €	6.731,07 €		63,62%	0,34%	0,17%	-0,17%
2	BAUMRODUNG BAUFELD PLANUNG FB2	15.946,00 €			A+T Hettich GbR Kastanienweg 10 71272 Renningen	5.384,75 €	10.561,25 €		33,77%	0,30%	0,08%	-0,22%
3	BAUZAUNALAGE PLANUNG FB2	20.000,00 €			Bauservice Ralf Vogt GmbH Feilbacher Straße 50 73630 Remshalden	6.432,08 €	13.567,92 €		32,16%	0,37%	0,09%	-0,28%
4	BAUFELDFREI- MACHUNG PLANUNG FB2	456.500,00 €			Gebr. Ezel GmbH & Co. Gutenbergstraße 11, 71665 Vaihingen/Enz	440.256,47 €	16.243,53 €		96,44%	8,47%	6,47%	-2,01%
	SUMME KG 200 VORBEREITENDE MASSNAHMEN	510.946,00 €				463.842,23 €						
5	AUFZUGSANLAGE	42.941,15 €	47.013,93 €	- 4.072,78 €	KONE GmbH Eglosheimer Straße 41 71636 Ludwigsburg	52.740,80 €	- 9.799,65 €	8.160,00 €	122,82%	0,80%	0,77%	-0,02%
6	BLITZSCHUTZ	29.493,21 €	37.244,17 €	- 7.750,96 €	Lösch GmbH & Co.KG Sommerstraße 17 77656 Offenburg	30.862,94 €	- 1.369,73 €		104,64%	0,55%	0,45%	-0,09%
7	TIEFERGRÜNDUNGS- u. ROHBAUARBEITEN	2.007.723,32 €	2.136.778,70 €	- 129.055,38 €	Pfirtmann Industriebau GmbH & Co.KG Am Hohen Markstein 3 75177 Pforzheim	2.789.658,63 €	- 781.935,31 €		138,95%	37,27%	40,98%	3,71%
8	Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten	910.373,24 €	922.830,78 €	- 12.457,54 €	Seufert-Niklaus GmbH Lindenweg 2 97654 Bastheim	1.062.928,59 €	- 152.555,35 €		116,76%	16,90%	15,61%	-1,29%
9	Flaschner- und Dachabdichtungsarbeit en	665.180,50 €	878.747,05 €	- 213.566,55 €	Rossi GmbH Neckarstraße 88 71686 Remseck	765.186,21 €	- 100.005,71 €		115,03%	12,35%	11,24%	-1,11%
10	Zimmerer- und Holzbauarbeiten	1.220.167,33 €	1.323.571,41 €	- 103.404,08 €	Wiehag GmbH Linzer Str. 24 14950 Altheim	1.642.597,68 €	- 422.430,35 €		134,62%	22,65%	24,13%	1,48%
	SUMME KG 300 BAUWERK- BAUKONSTRUKTION	4.875.878,75 €				6.343.974,85 €						
	bisherige Vergabesumme	5.386.824,75 €				6.807.817,08 €	- 1.420.992,33 €		126,38%	100,00%	100,00%	