

Anlage 1 zu DS 089/2022

KG 200-600

NR	Gewerk	Budget / Kostenberechnung	Bepreistes LV von Drei Architekten	Differenz Budget zu LV	Firma	Vergabesumme	Differenz Vergabesumme zur Kostenberechnung	davon Wartungskoste n		Anteil an Gesamtsumme Budget	Anteil an Gesamtsumme Vergabe	
1	RÜCKBAU ZAUNANLAGE KLEINSPIELFELD PLANUNG FB2	18.500,00 €			Beisser Metall GmbH Weilemer Straße 43-47 71106 Magstadt	11.768,93 €	6.731,07 €		63,62%	0,29%	0,10%	-0,19%
2	BAUMRODUNG BAUFELD PLANUNG FB2	15.946,00 €			A+T Hettich GbR Kastanienweg 10 71272 Renningen	5.384,75 €	10.561,25 €		33,77%	0,25%	0,05%	-0,20%
3	BAUZAUNALAGE PLANUNG FB2	20.000,00 €			Bauservice Ralf Vogt GmbH Feilbacher Straße 50 73630 Remshalden	6.432,08 €	13.567,92 €		32,16%	0,31%	0,06%	-0,26%
4	BAUFELDFREI- MACHUNG PLANUNG FB2	456.500,00 €			Gebr. Ezel GmbH & Co. Gutenbergstraße 11, 71665 Vaihingen/Enz	440.256,47 €	16.243,53 €		96,44%	7,12%	3,82%	-3,30%
	SUMME KG 200 VORBEREITENDE MASSNAHMEN	510.946,00 €				463.842,23 €						
5	AUFZUGSANLAGE	42.941,15 €	47.013,93 €	- 4.072,78 €	KONE GmbH Eglosheimer Straße 41 71636 Ludwigsburg	52.740,80 €	- 9.799,65 €	8.160,00 €	122,82%	0,67%	0,46%	-0,21%
6	BLITZSCHUTZ	29.493,21 €	37.244,17 €	- 7.750,96 €	Lösch GmbH & Co.KG Sommerstraße 17 77656 Offenburg	30.862,94 €	- 1.369,73 €		104,64%	0,46%	0,27%	-0,19%
7	TIEFERGRÜNDUNGS- u. ROHBAUARBEITEN	2.007.723,32 €	2.136.778,70 €	- 129.055,38 €	Pfmann Industriebau GmbH & Co.KG Am Hohen Markstein 3 75177 Pforzheim	2.789.658,63 €	- 781.935,31 €		138,95%	31,31%	24,19%	-7,13%
8	Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten	910.373,24 €	922.830,78 €	- 12.457,54 €	Seufert-Niklaus GmbH Lindenweg 2 97654 Bastheim	1.062.928,59 €	- 152.555,35 €		116,76%	14,20%	9,22%	-4,98%

NR	Gewerk	Budget / Kostenberechnung	Bepreistes LV von Drei Architekten	Differenz Budget zu LV	Firma	Vergabesumme	Differenz Vergabesumme zur Kostenberechnung	davon Wartungskoste n		Anteil an Gesamtsumme Budget	Anteil an Gesamtsumme Vergabe	
9	Flaschner- und Dachabdichtungsarbeit en	665.180,50 €	878.747,05 €	- 213.566,55 €	Rossi GmbH Neckarstraße 88 71686 Remseck	765.186,21 €	- 100.005,71 €		115,03%	10,37%	6,63%	-3,74%
10	Zimmerer- und Holzbauarbeiten	1.220.167,33 €	1.323.571,41 €	- 103.404,08 €	Wiehag GmbH Linzer Str. 24 14950 Altheim	1.642.597,68 €	- 422.430,35 €		134,62%	19,03%	14,24%	-4,79%
11	Gerüstbauarbeiten	94.976,62 €	93.852,96 €	1.123,66 €	Schnabel GmbH & Co.KG Industriestraße 4 74821 Mosbach	1.642.597,68 €	- 1.547.621,06 €		1729,48%	1,48%	14,24%	12,76%
12	Trennvorhang	74.856,95 €	70.067,20 €	4.789,75 €	Diaplan Innenausbau GmbH Görlitzstraße 21 83395 Freilassing	1.642.597,68 €	- 1.567.740,73 €		2194,32%	1,17%	14,24%	13,07%
13	Elektroarbeiten	854.867,44 €	952.486,78 €	- 97.619,34 €	Bauer Elektroanlagen West GmbH & Co. KG	1.441.612,05 €	- 586.744,61 €		168,64%	13,33%	12,50%	-0,84%
	SUMME KG 300 BAUWERK- BAUKONSTRUKTION	5.900.579,76 €				11.070.782,26 €						
	bisherige Vergabesumme	6.411.525,76 €				11.534.624,49 €	- 5.123.098,73 €		179,90%	100,00%	100,00%	