

Anlage 1 zu DS 099/2022

KG 200-600

NR	Gewerk	Budget / Kostenberechnung	Bepreistes LV von Drei Architekten	Differenz Budget zu LV	Firma	Vergabesumme	Differenz Vergabesumme zur Kostenberechnung	davon Wartungskosten		Anteil an Gesamtsumme Budget	Anteil an Gesamtsumme Vergabe		Bemerkung
1	RÜCKBAU ZAUNANLAGE KLEINSPIELFELD PLANUNG FB2	18.500,00 €			Beisser Metall GmbH Weilemer Straße 43-47 71106 Magstadt	11.768,93 €	6.731,07 €		63,62%	0,26%	0,12%	-0,14%	
2	BAUMRODUNG BAUFELD PLANUNG FB2	15.946,00 €			A+T Hettich GbR Kastanienweg 10 71272 Renningen	5.384,75 €	10.561,25 €		33,77%	0,23%	0,05%	-0,17%	
3	BAUZAUNANLAGE PLANUNG FB2	20.000,00 €			Bauservice Ralf Vogt GmbH Fellbacher Straße 50 73630 Remshalden	6.432,08 €	13.567,92 €		32,16%	0,28%	0,07%	-0,22%	
4	BAUFELDFREI-MACHUNG PLANUNG FB2	456.500,00 €			Gebr. Ezel GmbH & Co. Gutenbergstraße 11, 71665 Vaihingen/Enz	440.256,47 €	16.243,53 €		96,44%	6,49%	4,47%	-2,02%	
	SUMME KG 200 VORBEREITENDE MASSNAHMEN	510.946,00 €				463.842,23 €							
5	AUFZUGSANLAGE	42.941,15 €	47.013,93 €	- 4.072,78 €	KONE GmbH Eglosheimer Straße 41 71636 Ludwigsburg	52.740,80 €	9.799,65 €	8.160,00 €	122,82%	0,61%	0,54%	-0,07%	
6	BLITZSCHUTZ	29.493,21 €	37.244,17 €	- 7.750,96 €	Lösch GmbH & Co.KG Sommerstraße 17 77656 Offenburg	30.862,94 €	1.369,73 €		104,64%	0,42%	0,31%	-0,11%	
7	TIEFERGRÜNDUNGS- u. ROHBAUARBEITEN	2.007.723,32 €	2.136.778,70 €	- 129.055,38 €	Pfirmann Industriebau GmbH & Co.KG Am Hohen Markstein 3 75177 Pforzheim	2.789.658,63 €	781.935,31 €		138,95%	28,55%	28,35%	-0,21%	
8	Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten	910.373,24 €	922.830,78 €	- 12.457,54 €	Seufert-Niklaus GmbH Lindenweg 2 97654 Bastheim	1.062.928,59 €	152.555,35 €		116,76%	12,95%	10,80%	-2,15%	

NR	Gewerk	Budget / Kostenberechnung	Bepreistes LV von Drei Architekten	Differenz Budget zu LV	Firma	Vergabesumme	Differenz Vergabesumme zur Kostenberechnung	davon Wartungskosten		Anteil an Gesamtsumme Budget	Anteil an Gesamtsumme Vergabe		Bemerkung
NR	Gewerk	Budget / Kostenberechnung	Bepreistes LV von Drei Architekten	Differenz Budget zu LV	Firma	Vergabesumme	Differenz Vergabesumme zur Kostenberechnung	davon Wartungskosten		Anteil an Gesamtsumme Budget	Anteil an Gesamtsumme Vergabe		
9	Flaschner- und Dachabdichtungsarbeiten	665.180,50 €	878.747,05 €	- 213.566,55 €	Rossi GmbH Neckarstraße 88 71686 Remseck	765.186,21 €	- 100.005,71 €		115,03%	9,46%	7,78%	-1,68%	
10	Zimmerer- und Holzbauarbeiten	1.220.167,33 €	1.323.571,41 €	- 103.404,08 €	Wiegag GmbH Linzer Str. 24 14950 Altheim	1.642.597,68 €	- 422.430,35 €		134,62%	17,35%	16,69%	-0,66%	
11	Gerüstbauarbeiten	94.976,62 €	93.852,96 €	1.123,66 €	Schnabel GmbH & Co.KG Industriestraße 4 74821 Mosbach	81.231,85 €	13.744,77 €		85,53%	1,35%	0,83%	-0,53%	
12	Trennvorhang	74.856,95 €	70.067,20 €	4.789,75 €	Diaplan Innenausbau GmbH Görlißstraße 21 83395 Freilassing	84.777,97 €	- 9.921,02 €		113,25%	1,06%	0,86%	-0,20%	
13	Elektroarbeiten	854.867,44 €	952.486,78 €	- 97.619,34 €	Bauer Elektroanlagen West GmbH & Co. KG	1.441.612,05 €	- 586.744,61 €		168,64%	12,16%	14,65%	2,49%	Ausschreibung soll aufgehoben werden
14	Sanitär	384.370,00 €	770.624,84 €	- 386.254,84 €	Kern Haustechnik GmbH Dieselstr. 16, 72285 Pfalzgrafweiler	1.176.355,41 €	- 791.985,41 €		306,05%	5,47%	11,95%	6,49%	Ausschreibung soll aufgehoben werden
15	MSR Technik	164.220,00 €	121.169,37 €	43.050,63 €	SE-Gebäudeautomation AG Raiffeisenstraße 17 73660 Urbach	95.150,64 €	69.069,36 €		57,94%	2,34%	0,97%	-1,37%	
16	Dämmung und Brandschutz	71.400,00 €	170.970,68 €	- 99.570,68 €	Lindner Isoliertechnik & Industrieservice GmbH Bahnhofstraße 29 94224 Arnstorf	153.745,64 €	- 82.345,64 €		215,33%	1,02%	1,56%	0,55%	
	SUMME KG 300 BAUWERK- BAUKONSTRUKTION	6.520.569,76 €				9.376.848,41 €							
	bisherige Vergabesumme	7.031.515,76 €				9.840.690,64 €	- 2.809.174,88 €		139,95%	100,00%	100,00%		