

Anlage 1 zu DS 104/2022

KG 200-600

NR	Gewerk	Budget / Kostenberechnung	Bepreistes LV von Drei Architekten	Differenz Budget zu LV	Firma	Vergabesumme	Differenz Vergabesumme zur Kostenberechnung	davon Wartungskosten		Anteil an Gesamtsumme Budget	Anteil an Gesamtsumme Vergabe	
1	RÜCKBAU ZAUNANLAGE KLEINSPIELFELD PLANUNG FB2	18.500,00€			Beisser Metall GmbH Weilemer Straße 43-47 71106 Magstadt	11.768,93€	6.731,07€		63,62%	0,25%	0,16%	-0,09%
2	BAUMRODUNG BAUFELD PLANUNG FB2	15.946,00 €			A+T Hettich GbR Kastanienweg 10 71272 Renningen	5.384,75€	10.561,25€		33,77%	0,21%	0,07%	-0,14%
3	BAUZAUNALAGE PLANUNG FB2	20.000,00 €			Bauservice Ralf Vogt GmbH Fellbacher Straße 50 73630 Remshalden	6.432,08€	13.567,92€		32,16%	0,27%	0,09%	-0,18%
4	BAUFELDFREI-MACHUNG PLANUNG FB2	456.500,00 €			Gebr. Ezel GmbH & Co. Gutenbergstraße 11, 71665 Vaihingen/Enz	440.256,47 €	16.243,53€		96,44%	6,14%	6,10%	-0,05%
	SUMME KG 200 VORBEREITENDE MASSNAHMEN	510.946,00 €				463.842,23€						
5	AUFZUGSANLAGE	42.941,15 €	47.013,93 €	- 4.072,78 €	KONE GmbH Eglosheimer Straße 41 71636 Ludwigsburg	52.740,80€	- 9.799,65€	8.160,00 €	122,82%	0,58%	0,73%	0,15%
6	BLITZSCHUTZ	29.493,21 €	37.244,17 €	- 7.750,96 €	Lösch GmbH & Co.KG Sommerstraße 17 77656 Offenburg	30.862,94€	- 1.369,73€		104,64%	0,40%	0,43%	0,03%
7	TIEFERGRÜNDUNGS- u. ROHBAUARBEITEN	2.007.723,32 €	2.136.778,70 €	- 129.055,38 €	Pfmann Industrie- u. GmbH & Co.KG Am Hohen Markstein 3 75177 Pforzheim	2.789.658,63 €	- 781.935,31€		138,95%	27,01%	38,62%	11,62%
8	Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten	910.373,24 €	922.830,78 €	- 12.457,54 €	Seufert-Niklaus GmbH Lindenweg 2 97654 Bastheim	1.062.928,59 €	- 152.555,35€		116,76%	12,25%	14,72%	2,47%

NR	Gewerk	Budget / Kostenberechnung	Bepreistes LV von Drei Architekten	Differenz Budget zu LV	Firma	Vergabesumme	Differenz Vergabesumme zur Kostenberechnung	davon Wartungskosten		Anteil an Gesamtsumme Budget	Anteil an Gesamtsumme Vergabe	
NR	Gewerk	Budget / Kostenberechnung	Bepreistes LV von Drei Architekten	Differenz Budget zu LV	Firma	Vergabesumme	Differenz Vergabesumme zur Kostenberechnung	davon Wartungskosten		Anteil an Gesamtsumme Budget	Anteil an Gesamtsumme Vergabe	
9	Flaschner- und Dachabdichtungsarbeiten	665.180,50 €	878.747,05 €	- 213.566,55 €	Rossi GmbH Neckarstraße 88 71686 Remseck	765.186,21 €	- 100.005,71 €		115,03%	8,95%	10,59%	1,65%
10	Zimmerer- und Holzbauarbeiten	1.220.167,33 €	1.323.571,41 €	- 103.404,08 €	Wiehag GmbH Linzer Str. 24 14950 Altheim	1.642.597,68 €	- 422.430,35 €		134,62%	16,41%	22,74%	6,33%
11	Gerüstbauarbeiten	94.976,62 €	93.852,96 €	1.123,66 €	Schnabel GmbH & Co.KG Industriestraße 4 74821 Mosbach	81.231,85 €	13.744,77 €		85,53%	1,28%	1,12%	-0,15%
12	Trennvorhang	74.856,95 €	70.067,20 €	4.789,75 €	Diaplan Innenausbau GmbH Gorlitzstraße 21 83395 Freilassing	84.777,97 €	- 9.921,02 €		113,25%	1,01%	1,17%	0,17%
13	Elektroarbeiten	- €	- €	- €			- €		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Sanitär	- €	- €	- €			- €		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	MSR Technik	164.220,00 €	121.169,37 €	43.050,63 €	SE-Gebäudeautomation AG Raiffeisenstraße 17 73660 Urbach	95.150,64 €	69.069,36 €		57,94%	2,21%	1,32%	-0,89%
16	Dämmung und Brandschutz	71.400,00 €	170.970,68 €	- 99.570,68 €	Lindner Isoliertechnik & Industrieservice GmbH Bahnhofstraße 29 94224 Arnstorf	153.745,64 €	- 82.345,64 €		215,33%	0,96%	2,13%	1,17%
17	Lüftung	295.120,00 €	421.942,70 €	- 126.822,70 €	Lorcher Klimatechnik GmbH und Co. KG Mühlstraße 93 73547 Lorch	153.745,64 €	141.374,36 €		52,10%	3,97%	2,13%	-1,84%
18	PV Anlage	325.000,00 €	344.950,06 €	- 19.950,06 €	Bauer Elektroanlagen West GmbH & Co. KG	389.169,39 €	- 44.219,33 €		119,74%	4,37%	5,39%	1,02%
	SUMME KG 300 BAUWERK- BAUKONSTRUKTION	6.923.344,32 €				6.758.880,95 €						
	bisherige Vergabesumme	7.434.290,32 €				7.222.723,18 €	211.567,14 €		97,15%	100,00%	100,00%	

Bemerkung

alle Preise brutto

Bemerkung

Ausschreibung wurde
aufgehoben GR 28.09.2022

Ausschreibung wurde
aufgehoben GR 28.09.2022