

Sanierung und Erweiterung Realschule

Anlage 1 zu DS 114/2022

KG 200-600

NR	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
1	Rohbauarbeiten UG (Aussteifungsmaßnahmen)	Gebr. Ezel & Co.KG Gutenbergstraße 1 71665 Vaihingen /Enz	1.169.555,80 €	229.369,70 €	- 289.549,02 €
2	Erd- und Rohbauarbeiten	Projektbau Matthias Regner GmbH Dr.-Georg-Schäfer-Str.2 93437 Furth im Wald		650.637,08 €	
3	Holzbau-,Fassade-, Verglasungs- und Sonnenschutz	Gapp Objektbau GmbH & Co.KG Alte Landstraße 6/1 89614 Öpfingen	1.922.453,09 €	2.664.339,87 €	741.886,78 €
4	Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	FB Montageservice e.K. Finkenweg 1 73457 Lorch	1.066.775,50 €	698.743,79 €	- 368.031,71 €
5					- €
6					- €
7					- €
8					- €

bisherige Vergabesumme		4.158.784,39 €	4.243.090,44 €	84.306,05 €
------------------------	--	----------------	----------------	-------------

--	--	--	--	--

alle Preise brutto