

Feuerwehrgerätehaus Renningen - Umbau und Erweiterung

Kostenfortschreibung / Abrechnung (Stand: 07.10.2022)

Gewerk	Kostenfortschr. vom 01.10.2014	Kostenberech. vom 01.10.2014	Vergaben (blau)	Anweisungen bis Lfd. Nr.	Abrechnung
--------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------

200 Herrichten und Erschließen, Abbrucharbeiten

					0,00 €
					0,00 €
Summe Herrichten.....	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

300 Bauwerk, Baukonstruktion

Rohbauarbeiten Erweiterungen		109.415,00 €	94.274,48 €	89.678,10 €	89.678,10 €
Rohbauarbeiten Umbauten		51.439,00 €	38.906,46 €	97.239,43 €	97.239,43 €
Stahlbauarbeiten		88.683,00 €	67.284,98 €	86.288,00 €	86.288,00 €
Lackierarbeiten Stahlbau			7.609,02 €	5.800,00 €	5.800,00 €
Schlosserarbeiten			14.381,15 €	14.018,60 €	14.018,60 €
Blecharbeiten			15.944,73 €	11.247,15 €	11.247,15 €
Feuerwehrtore		88.308,00 €	43.601,60 €	45.154,21 €	45.154,21 €
Glas-/Metallfassadenarb.			31.550,17 €	32.160,93 €	32.160,93 €
Trockenbauarbeiten		43.292,00 €	52.852,21 €	51.685,28 €	51.685,28 €
Putz- u. Malerarbeiten		54.043,00 €	52.036,71 €	43.199,50 €	43.199,50 €
Estricharbeiten		14.030,00 €	12.279,37 €	9.867,01 €	9.867,01 €
Zement. Bodenbeschichtung			39.976,65 €	52.052,20 €	52.052,20 €
Auffüllen der Torschwellen			2.391,90 €	3.170,16 €	3.170,16 €
Bodenbeläge Kautschuk		16.195,00 €	37.695,98 €	37.079,18 €	37.079,18 €
Fliesenarbeiten			17.959,78 €	23.237,74 €	23.237,74 €
Außenlager			9.620,83 €	9.620,83 €	9.620,83 €
Betonsägearbeiten			6.973,40 €	7.716,44 €	7.716,44 €
Dachabdichtungsarbeiten			8.735,89 €	8.735,89 €	8.735,89 €
Dachabdichtungsarbeiten			4.587,71 €	4.592,71 €	4.592,71 €
Innentüren		22.313,00 €	48.555,57 €	48.600,06 €	48.600,06 €
Sanitärtrennwände			2.693,92 €	2.693,92 €	2.693,92 €
Einbauküche		13.090,00 €	14.096,63 €	13.673,73 €	13.673,73 €
Einbaueckbank+Wandverkl.			6.140,28 €	6.349,26 €	6.349,26 €
Folierungen			1.082,19 €	1.117,54 €	1.117,54 €
Summe Baukonstruktion	590.000,00 €	500.808,00 €	631.231,61 €	704.977,87 €	704.977,87 €

400 Bauwerk, Technische Anlagen

Elektroinst. allgemein			49.953,34 €	63.894,99 €	63.894,99 €
Elektroinst. fw-spezifisch			48.471,25 €	55.231,17 €	55.231,17 €
Elektro Rückbau + Sortieren			19.459,47 €	66.538,72 €	66.538,72 €
Lüftungs-/Sanitärinstallation			33.577,56 €	41.667,53 €	41.667,53 €
Blitzschutzinstallation			3.183,25 €		0,00 €
Heizungsinstallation			37.860,56 €	32.040,29 €	32.040,29 €
Abgasabsauganlage			11.062,63 €	11.373,52 €	11.373,52 €
Summe Technische Anlagen	133.765,56 €	0,00 €	203.568,06 €	270.746,22 €	270.746,22 €

500 Aussenanlagen (incl. Verlegung FW-Parkplatz)					
Asphalt- u. Belagsarbeiten		53.471,00 €	61.239,30 €	74.218,81 €	74.218,81 €
Sonstiges		7.929,59 €	7.929,59 €	7.929,59 €	7.929,59 €
Summe Aussenanlagen	62.000,00 €	61.400,59 €	69.168,89 €	82.148,40 €	82.148,40 €

600 Ausstattung					
feuerwehrsp. Ausstattung		0,00 €	37.366,36 €	37.108,74 €	37.108,74 €
lose Möblierung		0,00 €	18.642,96 €	15.786,50 €	15.786,50 €
Kleinaufträge		0,00 €	4.243,30 €	4.243,30 €	4.243,30 €
Summe Ausstattung	54.000,00 €	0,00 €	60.252,62 €	57.138,54 €	57.138,54 €

700 Baunebenkosten					
Planung / Bauleitung			151.305,57 €	129.702,26 €	129.702,26 €
Statik			27.894,42 €	27.894,42 €	27.894,42 €
Fachplanung Elektro			4.165,00 €	4.165,00 €	4.165,00 €
SiGe-Koordination			2.320,50 €	3.837,75 €	3.837,75 €
Vermessung			1.071,00 €	1.523,20 €	1.523,20 €
Liegenschaftskataster			600,60 €	600,60 €	600,60 €
Baugrunduntersuchung			690,20 €	690,20 €	690,20 €
Baureinigung			1.186,02 €	1.186,02 €	1.186,02 €
Bauleistungsversicherung			761,31 €	601,37 €	601,37 €
Summe Baunebenkosten	200.000,00 €	0,00 €	189.994,62 €	170.200,82 €	170.200,82 €

Unvorhergesehenes					
Bauhofstunden		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges		0,00 €	2.592,79 €	2.592,79 €	2.592,79 €
Summe Unvorhergesehenes	0,00 €	0,00 €	2.592,79 €	2.592,79 €	2.592,79 €

Gesamtkosten brutto	1.084.765,56 €	562.208,59 €	1.156.808,59 €	1.287.804,64 €	1.287.804,64 €
Gesamtkosten netto	911.567,70 €	472.444,19 €	972.108,06 €	1.082.188,77 €	1.082.188,77 €