

Erweiterung Kindergarten Merklinger Straße

Anlage 1

zu Drucksache 062/2023

Kostenaufstellung zu bisher vergebenen Aufträgen

KG 200-600

NR	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
1	Entwässerungs- und Gründungsarbeiten	Flachs Bauunternehmung GmbH Ludwigsburger Straße 203 70453 Stuttgart	263.770,00 €	358.044,10 €	94.274,10 €
2	Verglasungsarbeiten	Holzverarbeitung Bietsch Westerhofen 44 87527 Westerhofen-Oferschwang	201.650,00 €	234.568,04 €	32.918,04 €
3	Zimmerer- und Holzbauarbeiten	Luginsland Holzbau GmbH In der Röte 7, 71120 Grafenau	845.878,00 €	988.944,85 €	143.066,85 €
4	Flachdach- und Flaschnerarbeiten	Casagrande GmbH Rotweg 2, 71297 Mönsheim	295.096,44 €	254.072,70 €	- 41.023,74 €
5	Sanitäranlagen und Raumentlüftung	Haustechnik Vetter, Im Bruch 8, 75443 Ötisheim	194.500,00 €	154.964,18 €	- 39.535,82 €
6					- €
7					- €
8					- €
9					- €
10					- €
11					- €
12	Aufzugsanlage	Aufzugsanlagen Schmitt + Sohn Industriestraße 24 72070 Tübingen	50.000,00 €	45.934,00 €	- 4.066,00 €
	bisherige Vergabesumme		1.850.894,44 €	2.036.527,87 €	185.633,43 €

alle Preise brutto