

# Erweiterung Kindergarten Merklinger Straße

Anlage 1

zu Drucksache 064/2023/1

## Kostenaufstellung zu bisher vergebenen Aufträgen

KG 200-600

NR	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
1	Entwässerungs- und Gründungsarbeiten	Flachs Bauunternehmung GmbH Ludwigsburger Straße 203 70453 Stuttgart	263.770,00 €	358.044,10 €	94.274,10 €
2	Verglasungsarbeiten	Holzverarbeitung Bietsch Westerhofen 44 87527 Westerhofen-Ofterschwang	201.650,00 €	234.568,04 €	32.918,04 €
3	Zimmerer- und Holzbauarbeiten	Luginsland Holzbau GmbH In der Röte 7, 71120 Grafenau	845.878,00 €	988.944,85 €	143.066,85 €
4	Flachdach- und Flaschnerarbeiten	Casagrande GmbH Rotweg 2, 71297 Mönsheim	295.096,44 €	254.072,70 €	- 41.023,74 €
5	Sanitäranlagen und Raumentlüftung	Haustechnik Vetter, Im Bruch 8, 75443 Ötisheim	194.500,00 €	154.964,18 €	- 39.535,82 €
6	Heizungsanlage	Wostradowski Sanitär- und Heizungsbau GmbH Heidestraße 14/1 71272 Renningen	175.000,00 €	194.566,26 €	19.566,26 €
7	Elektroarbeiten	Wiru Elektrotechnik GmbH Maybachstraße 11, 71691 Freiberg am Neckar	235.743,40 €	245.836,61 €	10.093,21 €
8					- €
9					- €
10					- €
11					- €
12	Aufzugsanlage	Aufzugsanlagen Schmitt + Sohn Industriestraße 24 72070 Tübingen	50.000,00 €	45.934,00 €	- 4.066,00 €
	bisherige Vergabesumme		2.261.637,84 €	2.476.930,74 €	215.292,90 €

alle Preise brutto