

Erweiterung Kindergarten Merklinger Straße

Anlage 1

zu Drucksache 017/2024

KG 200-600

NR	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
1	Entwässerungs- und Gründungsarbeiten	Flachs Bauunternehmung GmbH Ludwigsburger Straße 203 70453 Stuttgart	263.770,00 €	358.044,10 €	94.274,10 €
2	Verglasungsarbeiten	Holzverarbeitung Bietsch Westerhofen 44 87527 Westerhofen-Oferschwang	201.650,00 €	234.568,04 €	32.918,04 €
3	Zimmer- und Holzbauarbeiten	kein Angebot eingegangen	845.878,00 €	988.944,85 €	143.066,85 €
4	Flachdach- und Flaschnerarbeiten	Casagrande GmbH Rotweg 2, 71297 Mönsheim	295.096,44 €	254.072,70 €	- 41.023,74 €
5	Sonnenschutz	Honmann Sonnenschutztechnik GmbH Industriestraße 24 75228 Jenningen	48.824,60 €	15.757,39 €	- 33.067,21 €
6	Trockenbauarbeiten	Krasniqi Baumanufaktur GmbH Maybachstraße 4 71254 Ditzingen	165.192,10 €	182.771,51 €	17.579,41 €
7	Metallbauarbeiten	Mössinger Stahl-Metallbau GmbH Im Altgefäll 4 75181 Pforzheim	48.959,30 €	41.176,98 €	- 7.782,32 €
8	Sanitäranlagen und Raumentlüftung	Haustechnik Vetter, Im Bruch 8, 75443 Ötisheim	194.500,00 €	154.964,18 €	- 39.535,82 €
9	Heizungsanlage	Wostradowski Sanitär- und Heizungsbau GmbH Heidestraße 14/171272 Renningen	175.000,00 €	194.566,26 €	19.566,26 €
10	Elektroarbeiten	Wiru Elektrotechnik GmbH Maybachstraße 11, 71691 Freiberg am Neckar	235.743,40 €	245.836,61 €	10.093,21 €
11	Putz- u. Stuckarbeiten	ATR Stuck GmbH Pforzheimer Straße 20 75328 Schömberg	47.902,70 €	32.237,97 €	- 15.664,73 €
12	Lose Möblierung	Resch Möbelwerkstätten Ges.mBH Dreisesselberstraße 34 4160 Aigen-Schlägl (A)	137.000,00 €	115.564,59 €	- 21.435,41 €
13	Tischlerarbeiten	Ullrich & Schön GmbH Salierstraße 40-42 70736 Fellbach	77.890,50 €	84.630,66 €	6.740,16 €
14	Estricharbeiten	Karadag Bodentechnik Am Steinrösse 13 76437 Rastatt-Raental	74.054,89 €	51.888,28 €	- 22.166,61 €

alle Preise brutto

Erweiterung Kindergarten Merklinger Straße

NR	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
15	Fliesenarbeiten	Von Au Gehrung GmbH Fliesen Metzinger Straße 4 772622 Nürtingen	46.654,31 €	24.870,38 €	- 21.783,93 €
16	Malerarbeiten	ARTA KRAFT GmbH Eglosheimer Straße 40 71636 Ludwigsburg	87.599,34 €	38.096,24 €	- 49.503,10 €
17	Bodenbelags- arbeiten	Daci M Boden GmbH Bahnhofstr. 69 71679 Asperg	43.782,35 €	38.096,24 €	- 5.686,11 €
18	Aufzugsanlage	Aufzugsanlagen Schmitt + Sohn Industriestraße 24 72070 Tübingen	50.000,00 €	45.934,00 €	- 4.066,00 €
	bisherige Vergabesumme		3.039.497,93 €	3.102.020,98 €	62.523,05 €