

Sanierung und Erweiterung Realschule

Anlage 1 zu DS 098/2023

Kostenaufstellung bisher vergebener Aufträge

KG 200-600

NR	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
1	Rohbauarbeiten UG (Aussteifungsmaßnahmen)	Gebr. Ezel & Co.KG Gutenbergstraße 1 71665 Vaihingen /Enz	1.169.555,80 €	229.369,70 €	- 289.549,02 €
2	Erd- und Rohbauarbeiten	Projektbau Matthias Regner GmbH Dr.-Georg-Schäfer-Str.2 93437 Furth im Wald		650.637,08 €	
3	Holzbau-, Fassade-, Verglasungs- und Sonnenschutz	Gapp Objektbau GmbH & Co.KG Alte Landstraße 6/1 89614 Öpfingen	1.922.453,09 €	2.664.339,87 €	741.886,78 €
4	Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	FB Montageservice e.K. Finkenweg 1 73457 Lorch	1.066.775,50 €	698.743,79 €	- 368.031,71 €
5	Gerüstbauarbeiten	Preuß Gerüstbau NL De Teupe + Söhne GerüstbauCarl-Zeiss-Str. 174078 Heilbronn	285.005,00 €	560.150,49 €	275.145,49 €
6	Schlosserarbeiten	Vorndran Metallbau GmbH & Co. KG Vorndranweg 897702 Kleinwenkheim	152.827,54 €	327.000,99 €	174.173,45 €
7	Trockenbauarbeiten	Sico Ausbau + Fassade GmbH Liststraße 7 71336 Waiblingen	946.701,88 €	889.053,26 €	- 57.648,62 €
8	Malerarbeiten	Malerwerkstätte Schien GmbH Blasenbergstraße 35 72461 Albstadt	158.510,38 €	63.636,08 €	- 94.874,30 €
9	Aufzugsanlage	tave GmbH Grasweg 20 32657 Lemgo	92.820,00 €	59.976,00 €	- 32.844,00 €
10	Abbruch und Schadstoffsanierung	BW Abbruch GmbH Hölderlinstraße 58 70193 Stuttgart	1.108.068,95 €	480.208,85 €	- 627.860,10 €
11	Elektroarbeiten	Elektro Breitling GmbH, Böblinger Str. 88, 71088 Holzgerlingen	1.123.059,53 €	1.653.659,09 €	530.599,56 €
12	Interimsgebäude	Fa.Fagsi	514.360,84 €	1.023.285,76 €	508.924,92 €
13	Bodenbelagsarbeiten	Raumstudio Falter GmbH Ringstraße 20 -22 70736 Fellbach	108.019,87 €	300.020,36 €	192.000,49 €

alle Preise brutto

Sanierung und Erweiterung Realschule

NR	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
14	Metallbauarbeiten	HEWE Glas- und Metallbau GmbH Archimedesstr. 3 77933 Lahr	267.452,50 €	334.128,20 €	66.675,70 €
15	Estricharbeiten	Karadag Bodentechnik Am Steinrössel 3 76437 Rastatt-Taental	546.635,28 €	73.472,38 €	- 473.162,90 €
16	Sanitär	Heizbross GmbH Heizung und Sanitär Brühlstraße 18 72202 Nagold	131.092,44 €	89.139,58 €	- 41.952,86 €
17	Schreinerarbeiten- Innentüren	Single Innenausbau GmbH Nürtinger Straße 15 72636 Frickenhausen	116.853,24 €	152.414,01 €	35.560,77 €
18	Fliesenarbeiten	Kraft GmbH Eglosheimer Straße 40 71636 Ludwigsburg	16.291,10 €	22.362,18 €	6.071,08 €
19	Heizung				kein Angebot eingegangen
20	Lüftung				kein Angebot eingegangen

bisherige Vergabesumme		9.726.482,94 €	10.271.597,67 €	545.114,73 €
---------------------------	--	----------------	-----------------	--------------