Sanierung und Erweiterung Realschule

Anlage 1 zu DS 151/2022

Kostenaufstellung bisher vergebener Aufträge

KG 200-600

NR	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
1	Rohbauarbeiten UG (Aussteifungsmaßnahmen)	Gebr. Ezel & Co.KG Gutenbergstraße 1 71665 Vaihingen /Enz	1.169.555,80 €	229.369,70 €	- 289.549,02 €
2	Erd- und Rohbauarbeiten	Projektbau Matthias Regner GmbH Dr.-Georg-Schäfer-Str.2 93437 Furth im Wald		650.637,08 €	
3	Holzbau-,Fassade-, Verglasungs- und Sonnenschutz	Gapp Objektbau GmbH & Co.KG Alte Landstraße 6/1 89614 Öpfingen	1.922.453,09 €	2.664.339,87 €	741.886,78 €
4	Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten	FB Montageservice e.K. Finkenweg 1 73457 Lorch	1.066.775,50 €	698.743,79 €	- 368.031,71 €
5	Gerüstbauarbeiten	Preuß Gerüstbau NL De Teupe + Söhne GerüstbauCarl-Zeiss-Str. 174078 Heilbronn	285.005,00 €	560.150,49 €	275.145,49 €
6	Schlosserarbeiten	Vorndran Metallbau GmbH & Co. KG Vorndranweg 897702 Kleinwenkheim	152.827,54 €	327.000,99 €	174.173,45 €
7	Trockenbauarbeiten	Sico Ausbau + Fassade GmbH Liststraße 7 71336 Waiblingen	946.701,88 €	889.053,26 €	- 57.648,62 €
8					
9					

bisherige Vergabesumme		5.543.318,81 €	6.019.295,18 €	475.976,37 €
------------------------	--	----------------	----------------	--------------

alle Preise brutto